
П А С П О Р Т

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Новосибирская область)

1. Основные положения

Охрана материнства и детства (Новосибирская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Охрана материнства и детства

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка,

беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан

3.

Куратор регионального проекта Хальзов К.В. Заместитель Губернатора Новосибирской области4.

Заблоцкий Р.М.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Новосибирской области5.

Анохина Т.Ю.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Новосибирской области "Развитие

здравоохранения Новосибирской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Младенческая смертность 0,0000 2023 -Промилле 

(0,1

процента)

ФП, Указ

309

Анохина Т.Ю.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

НОВОСИБИРСК

ОЙ ОБЛАСТИ

3,80004,0000 4,0000 4,0000 3,9000 3,9000 Нет

1.2. Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни

установленными

диагнозами, от общего

числа выявленных

заболеваний по

результатам проведения

профилактических

медицинских осмотров

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Анохина Т.Ю.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

НОВОСИБИРСК

ОЙ ОБЛАСТИ

95,000080,0000 82,0000 84,0000 86,0000 90,0000 Нет

1.3. Охват граждан

репродуктивного возраста 

(18–49 лет)

диспансеризацией  с

целью оценки

репродуктивного здоровья

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Анохина Т.Ю.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

НОВОСИБИРСК

ОЙ ОБЛАСТИ

50,000032,0000 35,0000 38,0000 42,0000 46,0000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Доля беременных

женщин, обратившихся в

медицинские организации

в ситуации

репродуктивного выбора,

получивших услуги по

оказанию правовой,

психологической и

медико-социальной

помощи, и вставших на

учет  по беременности

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Анохина Т.Ю.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

НОВОСИБИРСК

ОЙ ОБЛАСТИ

23,000013,0000 15,0000 17,0000 19,0000 21,0000 Нет

1.5. Доля женщин,

проживающих в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах, получивших

медицинскую помощь в

женских консультациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Анохина Т.Ю.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

НОВОСИБИРСК

ОЙ ОБЛАСТИ

80,000020,0000 22,0000 25,0000 33,0000 50,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Младенческая смертность

4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Промилле

(0,1

процента)

4,0000

4,00004,00004,00004,00004,0000

1.2. Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни установленными

диагнозами, от общего числа

выявленных заболеваний по результатам

проведения профилактических

медицинских осмотров

50,0000 53,0000 55,0000 57,0000 60,0000 63,0000

Процент 82,0000

79,000075,000070,000067,000065,0000

1.3. Охват граждан репродуктивного

возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с

целью оценки репродуктивного здоровья

2,0000 3,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000

Процент 35,0000

30,000025,000018,000015,000013,0000

1.4. Доля беременных женщин,

обратившихся в медицинские

организации в ситуации

репродуктивного выбора, получивших

услуги по оказанию правовой,

психологической и медико-социальной

помощи, и вставших на учет  по

беременности

2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000

Процент 15,0000

12,000011,000010,00009,00008,0000

1.5. Доля женщин, проживающих в сельской

местности, поселках

5,0000 7,0000 10,0000 12,0000 13,0000 14,0000

Процент 22,0000

20,000018,000017,000016,000015,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

городского типа и малых городах,

получивших медицинскую помощь в

женских консультациях, расположенных

в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по охране

материнства и детства

в субъектах

Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Новосибирской области разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий,

направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация

региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и

квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Оказана медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия.

Нарастающий итог

Единица

- 1 454,0

000

2 912,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

78 157,00

00

2024

7 286,0

000

8 744,0

000

4 370,0

000

5 828,0

000

-

1.2

В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных

технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности.

Женские Единица

- - -

НетОказание

0,0000 2024

4,0000 4,0000- -

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

консультации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах,

в том числе вновь

созданные, внедрили

новые подходы в

работе с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания

медицинской

помощи, в том числе

по формированию

положительных

репродуктивных

установок у женщин.

Нарастающий итог

услуг

(выполнен

ие работ)

В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по

внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных

репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению

медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения

производительности труда

Оснащены

мобильным

медицинским

оборудованием

детские поликлиники 

(отделения)

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

12,000

0

12,000

0

7,0000 7,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

субъектов Российской

Федерации для

проведения выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения.

Нарастающий итог

Дооснащение детских поликлиник (отделений) в Новосибирской области необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими

осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией,

предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество

передвижных медицинских комплексов, приобретенных Новосибирской областью, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных

мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов Российской

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатального центра позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в

критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии

с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению

младенческой смертности.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями детские

больницы субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.6

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц Новосибирской области позволит улучшить оказание медицинской

помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким

пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество

детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

Созданы женские

консультации, в том

числе в составе

других организаций, в

субъектах Российской

Единица

- - -

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

0,0000 2024

4,0000 4,0000- -

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Федерации, для

оказания

медицинской помощи

женщинам, в том

числе проживающим

в сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах.

Нарастающий итог

ого

подразделе

ния)

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской

местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской

местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст

благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских

организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение

модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с

использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе

проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья0

Оказана медицинская помощь с

использованием вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены мобильным

медицинским оборудованием

детские поликлиники (отделения)

субъектов Российской Федерации

для проведения выездных

мероприятий, в том числе с целью

профилактических медицинских

осмотров, диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения

1.2

68 768,100,00 0,000,00 0,00 68 768,100,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

68 768,100,00 0,000,00 0,00 68 768,100,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

68 768,100,00 0,000,00 0,00 68 768,100,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные центры

и родильные дома (отделения)

субъектов Российской Федерации,

в том числе в составе других

организаций

1.3

309 588,50352 755,50 0,000,00 0,00 920 317,50257 973,50 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

309 588,50352 755,50 0,000,00 0,00 920 317,50257 973,50 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

309 588,50352 755,50 0,000,00 0,00 920 317,50257 973,50 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями детские больницы

субъектов Российской Федерации,

в том числе в составе других

организаций

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 342 506,50342 506,50 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 342 506,50342 506,50 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 342 506,50342 506,50 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы женские консультации, в

том числе в составе других

организаций, в субъектах

Российской Федерации, для

оказания медицинской помощи

женщинам, в том числе

проживающим в сельской

местности, поселках городского

типа, малых городах

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 977 105,10977 105,10 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 977 105,10977 105,10 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 977 105,10977 105,10 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 352 755,50 0,00 378 356,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

1 577 585,10 0,00 2 308 697,20

0,00 378 356,60352 755,50 0,00 1 577 585,10 0,00 2 308 697,20

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями

перинатальные центры и родильные

дома (отделения) субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе других

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Оказана

медицинская помощь с использованием

вспомогательных репродуктивных

технологий для лечения бесплодия"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы

женские консультации, в том числе в

составе других организаций, в субъектах

Российской Федерации, для оказания

медицинской помощи женщинам, в том

числе проживающим в сельской

местности, поселках городского типа,

малых городах"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Оснащены

мобильным медицинским

оборудованием детские поликлиники

(отделения) субъектов Российской

Федерации для проведения выездных

мероприятий, в том числе с целью

профилактических медицинских

осмотров, диспансеризации и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

диспансерного наблюдения детского

населения"

1.5. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями детские

больницы субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе других

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Охрана материнства и детства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы по

охране материнства и детства в

субъектах Российской

Федерации"

В Новосибирской

области разработана,

утверждена и

реализована

региональная программа

Охрана материнства и

детства, которая

включает комплекс

мероприятий,

направленных на охрану

материнства, сбережение

здоровья детей и

подростков, в том числе

репродуктивного

здоровья (предусмотрена

ежегодная актуализация

региональных программ

с учетом достигнутых

результатов за отчетный

год) для достижения

общественно значимого

результата Обеспечена

Анохина Т.Ю.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

доступность и

квалифицированная

помощь женщинам и

детям, в том числе по

охране репродуктивного

здоровья

1.1.1.

Контрольная точка"Разработан

проект требований к

региональной программе по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа о

разработке проекта

требований к

региональной программе

по охране материнства и

детства

-

Юрьева Ю.С.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Доведены до

заинтересованных лиц

утвержденные Министерством

здравоохранения Новосибирской

области требования к

региональной программе по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа о

доведение до

заинтересованных лиц

утвержденных

Министерством

здравоохранения

Новосибирской области

требований к

региональной программе

по охране материнства и

детства

-

Юрьева Ю.С.

04.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Разработан

проект региональной программы

по охране материнства и детства

"

Прочий тип документа о

проекте региональной

программы по охране

материнства и детства

-

Юрьева Ю.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проект

региональной программы по

охране материнства и детства

согласован с профильным

НМИЦ"

Докладная записка о

согласовании проекта

региональной

программы по охране

материнства и детства с

профильным НМИЦ

-

Анохина Т.Ю.

30.11.2025

03 05

1.1.5.

Контрольная точка"Доведена до

заинтересованных лиц

разработанная и утверждена

Министерством здравоохранения

Российской Федерации форма

отчетности по исполнению плана

мероприятий региональной

программы по охране

материнства и детства"

Докладная записка о

доведении до

заинтересованных лиц

разработанной и

утвержденной

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

формы отчетности по

исполнению плана

мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства

-

Анохина Т.Ю.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.6.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа по

охране материнства и детства"

Докладная записка об

утверждении

региональной

программы по охране

материнства и детства

-

Анохина Т.Ю.

15.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы по

охране материнства и детства"

Докладная записка об

обеспечении

мониторинга реализации

региональной

программы по охране

материнства и детства

-

Анохина Т.Ю.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за 1

квартал 2026 года"

Докладная записка о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 1 квартал 2026

года

-

Анохина Т.Ю.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за 2

квартал 2026 года"

Докладная записка о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 2 квартал 2026

года

-

Анохина Т.Ю.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за 3

квартал 2026 года"

Докладная записка о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 3 квартал 2026

года

-

Анохина Т.Ю.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Главным

внештатным специалистом

министерства здравоохранения

Докладная записка об

анализе реализации

региональной

-

Анохина Т.Ю.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Новосибирской области

проанализированы итоги

реализации региональной

программы "Охрана материнства

и детства" Новосибирской

области Федерального проекта

"Охрана материнства и детства" и

сформированы предложения для

ее актуализации в 2027 году"

программы в 2026 годуконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за

2026 год"

Докладная записка о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 2026 год

-

Анохина Т.Ю.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Доведены до

заинтересованных лиц

проанализированные

профильным НМИЦ итоги

реализации региональной

программы по охране

материнства и детства за 2026

год"

Прочий тип документа о

доведение до

заинтересованных лиц

проанализированных

профильным НМИЦ

итогов реализации

региональной

программы по охране

материнства и детства за

2026 год

-

Юрьева Ю.С.

17.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа по

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

-

Юрьева Ю.С.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

охране материнства и детства" программы по охране

материнства и детства

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за 1

квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 1 квартал 2027

года

-

Юрьева Ю.С.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за 2

квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 2 квартал 2027

года

-

Юрьева Ю.С.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за 3

квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 3 квартал 2027

года

-

Юрьева Ю.С.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ по

охране материнства и детства за

2027 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

по охране материнства и

детства за 2027 год

-

Юрьева Ю.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Оказана медицинская

помощь с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия"

В рамках мероприятия

планируется оказать

медицинскую помощь

семьям, страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой

программы

обязательного

медицинского

страхования, что

позволит повысить охват

лечения бесплодия с

помощью

вспомогательных

репродуктивных

технологий (ВРТ),

повысить эффективность

проведения

экстракорпорального

оплодотворения и

дальнейшего

вынашивания

беременности.

Анохина Т.Ю.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

об утверждении

документов об оказании

-

Юрьева Ю.С.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

медицинской помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет о проведении

ЭКО по оперативным

данным ФОМС

-

Юрьева Ю.С.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Докладная

записка руководителю о

реализации мероприятия за 1-е

полугодие текущего года"

Докладная записка о

реализации мероприятия

за 1-е полугодие

текущего года

-

Юрьева Ю.С.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет о проведении

ЭКО по оперативным

данным ФОМС

-

Юрьева Ю.С.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Докладная записка о

проведении ЭКО по

оперативным данным

-

Анохина Т.Ю.

25.10.2025

04 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ФОМС

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об оказании

медицинской помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия

-

Юрьева Ю.С.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка об

утверждении документов

об оказании

медицинской помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия

-

Анохина Т.Ю.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Докладная записка о

проведении ЭКО по

оперативным данным

ФОМС

-

Анохина Т.Ю.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Докладная

записка руководителю о

реализации мероприятия за 1-е

Докладная записка о

реализации мероприятия

за 1-е полугодие

-

Анохина Т.Ю.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

полугодие текущего года" текущего годаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Докладная записка о

проведении ЭКО по

оперативным данным

ФОМС

-

Анохина Т.Ю.

24.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Докладная записка о

проведении ЭКО по

оперативным данным

ФОМС

-

Анохина Т.Ю.

23.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка об

оказании медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия

-

Анохина Т.Ю.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

об утверждении

документов об оказании

медицинской помощи с

-

Анохина Т.Ю.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Отчет о проведении

ЭКО по оперативным

данным ФОМС

-

Юрьева Ю.С.

23.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Докладная

записка руководителю о

реализации мероприятия за 1-е

полугодие текущего года"

Отчет о реализации

мероприятия за 1-е

полугодие текущего года

-

Юрьева Ю.С.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Отчет о проведении

ЭКО по оперативным

данным ФОМС

-

Юрьева Ю.С.

23.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Отчет о проведении

ЭКО по оперативным

данным ФОМС

-

Юрьева Ю.С.

22.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об оказании

медицинской помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия

-

Анохина Т.Ю.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Анохина Т.Ю.

18.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Анохина Т.Ю.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Анохина Т.Ю.

17.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Анохина Т.Ю.

16.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Женские

консультации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах,

в том числе вновь созданные,

внедрили новые подходы в

работе с учетом стандартизации и

В женских

консультациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах, в

том числе вновь

созданных, реализовано

Анохина Т.Ю.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

типизации процессов оказания

медицинской помощи, в том

числе по формированию

положительных репродуктивных

установок у женщин"

мероприятие по

внедрению новых

подходов с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания медицинской

помощи, включающее

формирование

положительных

репродуктивных

установок у женщин,

повышение

эффективности

доабортного

консультирования с

использованием

мотивационного

анкетирования и

освоению медицинскими

работниками речевых

модулей по работе с

семьями в состоянии

репродуктивного

выбора, внедрение

бережливых технологий

повышения

производительности

труда

1.3.1.

Контрольная точка"Услуга Докладная записка Отчет

-

Анохина Т.Ю.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" о проведенных

мероприятиях за 2029

год, направленных на

обеспечение выполнения

результата

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Заблоцкий Р.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

мобильным медицинским

оборудованием детские

поликлиники (отделения)

субъектов Российской Федерации

для проведения выездных

мероприятий, в том числе с

целью профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения"

Дооснащение детских

поликлиник (отделений)

в Новосибирской

области необходимым

оборудованием позволит

увеличить охват

профилактическими

медицинскими

осмотрами детей, что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению, лечению и

взятию под

диспансерное

наблюдения детей с

выявленной патологией,

предотвратит нарушение

Заблоцкий Р.М.

01.01.2027 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здоровья в будущем

путем профилактических

и реабилитационных

мероприятий. Под

плановым значением

результата понимается

количество

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных

Новосибирской

областью, оснащенных

мобильным

медицинским

оборудованием для

проведения выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Новосибирской области

межбюджетного трансферта"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Новосибирской области

межбюджетного

-

Колупаев А.В.

28.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертаточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колупаев А.В.

22.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колупаев А.В.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении мобильным

медицинским оборудованием

детские поликлиник (отделений)

Новосибирской области для

проведения выездных

мероприятий, в том числе с

целью профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения за 1-е

полугодие 2027 г."

Докладная записка об

оснащении мобильным

медицинским

оборудованием детские

поликлиник (отделений)

Новосибирской области

для проведения

выездных мероприятий,

в том числе с целью

профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

-

Анохина Т.Ю.

21.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

населения за 1-е

полугодие 2027 г

1.4.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колупаев А.В.

28.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении мобильным

медицинским оборудованием

детских поликлиник (отделений)

Новосибирской области для

проведения выездных

мероприятий, в том числе с

целью профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения за 2027 г."

Отчет об оснащении

мобильным

медицинским

оборудованием детских

поликлиник (отделений)

Новосибирской области

для проведения

выездных мероприятий,

в том числе с целью

профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения за 2027 г.

-

Анохина Т.Ю.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Закупка  

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.21.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные

центры и родильные дома

(отделения) субъектов

Российской Федерации, в том

числе в составе других

организаций"

Оснащение

(дооснащение и (или)

переоснащение)

перинатального центра

позволит улучшить

оказание медицинской

помощи женщинам и

новорожденным в

критических состояниях,

в том числе при ранних

и сверхранних

преждевременных родах,

дооснастить

медицинскими

изделиями

перинатальные центры в

соответствии с

современными

медицинскими

технологиями и

нивелировать риски,

связанные с износом

оборудования, что в

Анохина Т.Ю.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

свою очередь приведет к

дальнейшему снижению

младенческой

смертности.

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Новосибирской области

межбюджетного трансферта"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Новосибирской области

межбюджетного

трансферта

-

Колупаев А.В.

21.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Согласован

перечень и характеристики

закупаемых медицинских

изделий"

Докладная записка о

согласовании перечня и

характеристик

закупаемых

медицинских изделий

-

Юрьева Ю.С.

04.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 1

квартал"

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия (за 1 квартал)

-

Колупаев А.В.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Представлена

докладная записка руководителю

регионального проекта об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатального

Докладная записка об

оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатального центра

-

Колупаев А.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центра за 1-е полугодие 2025 г." за 1-е полугодие 2025 г.точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 3

квартал"

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия (за 3 квартал)

-

Колупаев А.В.

27.10.2025

07 08

1.5.6.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатального

центра за 2025 г."

Докладная записка об

оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатального центра

за 2025 г.

-

Колупаев А.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Новосибирской области

межбюджетного трансферта"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Новосибирской области

межбюджетного

трансферта

-

Колупаев А.В.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колупаев А.В.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Представлена

докладная записка руководителю

регионального проекта об

Докладная записка об

оснащении

(дооснащении и (или)

-

Анохина Т.Ю.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

Новосибирской области, за 1-е

полугодие 2026 г."

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений), в том числе

в составе других

организаций

Новосибирской области,

за 1-е полугодие 2026 г.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

Новосибирской области за 1-е

полугодие 2026 г."

Докладная записка об

оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений), в том числе

в составе других

организаций

Новосибирской области

за 1-е полугодие 202

-

Анохина Т.Ю.

22.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колупаев А.В.

27.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

Докладная записка об

оснащении

(дооснащении и (или)

-

Анохина Т.Ю.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

Новосибирской области за 2026

г."

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений), в том числе

в составе других

организаций

Новосибирской области

за 2026 г.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Новосибирской области

межбюджетного трансферта"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Новосибирской области

межбюджетного

трансферта

-

Колупаев А.В.

19.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Согласован

перечень и характеристики

закупаемых медицинских

изделий"

Докладная записка о

согласовании перечня и

характеристик

закупаемых

медицинских изделий

-

Юрьева Ю.С.

04.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 1

квартал"

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия (за 1 квартал)

-

Колупаев А.В.

23.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Представлена Докладная записка об

-

Колупаев А.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

докладная записка руководителю

регионального проекта об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатального

центра за 1-е полугодие 2027 г."

оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатального центра

за 1-е полугодие 2027 г.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 3

квартал"

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия (за 3 квартал)

-

Колупаев А.В.

27.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатального

центра за 2027 г."

Прочий тип документа

об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатального центра

за 2025 г.

-

Колупаев А.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



45

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.34.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Анохина Т.Ю.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями детские больницы

субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе

других организаций"

Оснащение

(дооснащение и (или)

переоснащение)

медицинскими

изделиями детских

больниц Новосибирской

области позволит

улучшить оказание

медицинской помощи

детям в критических

состояниях, повысить

доступность

инновационных, в том

числе малоинвазивных

технологий

хирургической помощи

маленьким пациентам, и

приведет к дальнейшему

снижению детской, в том

числе младенческой

смертности. Под

плановыми значениями

результата понимается

Заблоцкий Р.М.

01.01.2028 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количество детских

больниц субъектов

Российской Федерации,

оснащенных

(дооснащенных и (или)

переоснащенных)

медицинскими

изделиями.

1.6.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Произведена  

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Созданы женские

консультации, в том числе в

составе других организаций, в

субъектах Российской

Федерации, для оказания

медицинской помощи женщинам,

в том числе проживающим в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах"

Расширение сети

женских консультаций в

субъектах Российской

Федерации в

соответствии со

стандартами оснащения

женских консультаций, в

том числе сельской

местности, поселках

городского типа, малых

Заблоцкий Р.М.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



52

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городах, повысит

доступность акушерско-

гинекологической

помощи женщинам,

проживающим, в том

числе в сельской

местности, обеспечит

профилактику

осложнений

беременности, в том

числе прерывания

беременности, высокий

уровень диагностики

заболеваний, что создаст

благоприятные условия

для роста рождаемости и

снижения младенческой

смертности.

Предполагается два

варианта создания

женских консультаций в

медицинских

организациях: на базе

существующих

площадей (оснащение

медицинским

оборудованием), а также

с возведением

стандартной модульной

конструкции
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(приобретение

модульной конструкции,

оснащение медицинским

оборудованием). Под

плановым значением

результата понимается

количество созданных (в

том числе с

использованием

модульных конструкций)

женских консультаций в

субъектах Российской

Федерации для оказания

медицинской помощи

женщинам, в том числе

проживающим в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах.

1.7.1.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Докладная записка

документ о регистрации

-

Анохина Т.Ю.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Докладная записка об

организации

деятельности

-

Анохина Т.Ю.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подразделения) (структура

управления и кадры)"

организацииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.7.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

 

-

Заблоцкий Р.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Заблоцкий Р.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Заблоцкий Р.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Охрана материнства и детства

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по

беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских

осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оснащены

мобильным

медицинским

оборудованием

детские

поликлиники

(отделения)

субъектов

Российской

Федерации для

проведения

выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00

2

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями детские

больницы субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00

3

Созданы женские

консультации, в том

числе в составе

других организаций,

в субъектах

Российской

Федерации, для

оказания

медицинской

помощи женщинам,

в том числе

проживающим в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по

беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских

осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

4

Женские

консультации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах,

в том числе вновь

созданные, внедрили

новые подходы в

работе с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания

медицинской

помощи, в том числе

по формированию

положительных

репродуктивных

установок у женщин

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

5

Оказана

медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

6

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по

охране материнства

и детства в

субъектах

Российской

Федерации

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

7

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00


